

L 84, Ersatzneubau Ahrtorbrücke

Bauzeit: 07/2026 bis 12/2027

Kosten: rund 5 Mio. €

Vsl. Verkehrsfreigabe: 12/2027

Kreuzungsbereich B 266 / Am Flachsmarkt / K 44

Herstellung einer Zwischenlösung mit einer Lichtsignalanlage

Kosten: rund 500 T €

Bauzeit: 10/2024 bis 02/2025

B 9, Ahrbrücke bei Sinzig

Maßnahmen zum Kolkchutz am Bauwerk und zum Gewässer im Bauwerksbereich fertig gestellt.

Kosten: rund 11 Mio. €

B 9 bereits unter Verkehr

B 266, bei Heimersheim

Machbarkeitsstudie liegt vor; hydraulische Untersuchung mehrerer Varianten folgt (Ergebnisse nicht vor Frühjahr 2026)

B 266, Sicherung Fundamente der Ahrbrücke bei Lohrsdorf

Bauzeit: hochwasserbedingt nur etappenweise

Umsetzung; ab Ende 2025 bis Sommer/Herbst 2026

Baukosten: > 1 Mio. €

