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Projektstatus Ahr-Radweg – Stand 01.04.2023

Bad Bodendorf - Sinzig
Provisorium vorhanden; 

schrittweiser Wiederaufbau

Umfahrung „Höhenroute“
Alternativroute gewährleistet die Durchgängigkeit von 

und nach Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie die 

Anbindung von Mayschoß und Marienthal

Bad Neuenahr-Ahrweiler
Provisorium vorhanden; schrittweiser 

Wiederaufbau

Mayschoß/ Lochmühle
Wiederaufbau des Bahn-

damms mit Radweg

Altenahr – Walporzheim
 Laach: Neubau der Radwegebrücke 

sowie des straßenbegleitenden Radwegs

 Mayschoß/ Lochmühle: Wiederaufbau 

des Bahndamms mit Radweg

 Marienthal – Dernau: Gemeinsamer Fuß-

und Radweg auf Bahndamm wird 

optimiert

 Dernau – Walporzheim: Gemeinsamer 

Wiederaufbau von vier Trog- und 

Brückenbauwerken für Ahr-Radweg und 

Ahrtal-Bahn

Kilometer

0,05,217,5 10,632,742,6

Schuld - Altenahr
Wiederaufbau erfolgt im Zuge der Wiederherstellung 

der Infrastrukturtrasse der Stadtwerke Bonn

37,459,6

wiederhergestellt bzw. über Ersatzroute befahrbar

im Bau

in Planung

Anschluss an Rhein-Radweg und nach NRW

Aufgrund von Bauarbeiten gesperrt bis… 

Umfahrung B267 über „Höhenroute“ in Planung

Großteil zerstört, nicht befahrbar

27,548,7

Fuchshofen - Schuld
Neuer Radweg entlang der L73

Schuld - Ahrbrück
Wiedereröffnung im Mai 

2023

2,0

Pützfeld-Kreuzberg
Sanierung Provisorium 

für Brücke und Trasse

Koch, Stefan (PB Wiederaufbau Ahrtal)
Textfeld
wieder frei 
ab Mai 23

Koch, Stefan (PB Wiederaufbau Ahrtal)
Textfeld
wieder frei 
ab Mai 23

Koch, Stefan (PB Wiederaufbau Ahrtal)
Textfeld
wieder frei
ab Mai 23

Koch, Stefan (PB Wiederaufbau Ahrtal)
Textfeld
wieder frei
ab Mai 23

Koch, Stefan (PB Wiederaufbau Ahrtal)
Textfeld
wieder frei
ab Mai 23

Koch, Stefan (PB Wiederaufbau Ahrtal)
Textfeld
wieder frei
ab Ende Mai 23

Koch, Stefan (PB Wiederaufbau Ahrtal)
Textfeld




