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Die Lage im Straßennetz

1. Einleitung

Verkehrsbelastung:
DTV (2019) = 22.545 Kfz/d,
davon 1.052 SV-Fz/d (5% SV)

Quelle: OpenStreetMap.org

TBW C

TBW A TBW E
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1. Einleitung

Mehr als Zweidrittel der Bauwerksfläche im Zuständigkeitsbereich des LBM
wurde in den Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts hergestellt.

Innerhalb der bisherigen Nutzungsdauer hat sich die Beanspruchung der
Tragwerke aus Schwerverkehr jedoch vervielfacht.

Da unsere Brücken je nach Ihrer Verkehrsbelastung zum Zeitpunkt der
Errichtung bemessen wurden, erfolgt für besonders verkehrs-bedeutende
Bauwerke eine Nachrechnung um festzustellen, ob die Bauwerks-Substanz
auch der heutigen deutlich höheren Belastung Standhält.

Unsere Lahnbrücke bei Lahnstein wurde bis Ende 2018 auf das
Ziellastniveau LM1, was dem derzeit höchsten Lastniveau entspricht
nachgerechnet.
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1. Einleitung

Die Teilbauwerke A und B können auf Grund Ihrer Substanz und Bauart die
höhere Belastung aufnehmen.
Hier sind keine Verstärkungsmaßnahmen erforderlich.
Lediglich das Teilbauwerk C weist bei der neuen Belastung
Tragfähigkeitsdefizite auf, welche aber über Verstärkungsmaßnahmen behoben
werden können.
Alle drei Teilbauwerke haben zudem erhebliche Schäden an der
Brückenkonstruktion und der Brückenausstattung, welche durch die regelmäßig
durchgeführten Bauwerks-Prüfungen erfasst und bewertet wurden.
Darüber hinaus haben Streusalzeinsatz sowie zahllose Frost- / Tauwechsel ihre
Spuren an den massiven Stahl- und Betonkonstruktionen aller Teilbauwerke
hinterlassen.

Aus diesen Gründen wurde entschieden, die Lahnbrücke Lahnstein im
Zuge der B 42 mit allen Teilbauwerken instandzusetzen und das
Teilbauwerk C zusätzlich zu verstärken.
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Teilbauwerk B:  Überführung der B42 über die Lahn

2. Beschreibung der Bauwerke
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TBW B:  Überführung der B42 über die Lahn

System: 5-Feld-Spannbeton-Hohlkastenbrücke
(Taktschieben in 13 Takten)
Stützweiten: 58 m – 72 m – 80 m – 72 m – 53,25 m
Gesamtlänge: 335,25 m
Querschnitt: 12,00 m breiter, ca. 4,30 m hoher
1-zelliger Hohlkasten, Aufweitung vorhanden
Stegdicke: 46 cm - 86 cm
Fahrbahnplattendicke: 24 cm - 68 cm
Bodenplattendicke: 17 cm – 40 cm
Vorspannung: längs und quer mit internen
Spanngliedern
Brückenklasse: SLW60 (in Ursprungsstatik)
Krümmungen: < 1500 m, Aufweitung

Breite zw. den Geländern: 12,5 m
Brückenfläche: 4100 m²
Gründung: Tiefgründung

2. Beschreibung der Bauwerke
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Teilbauwerk A: Auf- u. Abfahrtsast in Richtung Koblenz

2. Beschreibung der Bauwerke

Bauart: Plattenbalkensystem
Einzelstützweiten: 33,77 m – 33,77 m (außen)
Gesamtlänge: 67,54 m
Breite zw. den Geländern: max. 19,5 m
Krümmung: R = 125 m
Brückenfläche: 1539 m²
Gründung: Flachgründung
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Teilbauwerk C: östlicher Abfahrtsast in Fahrtrichtung Bad Ems

Bauart: Plattenbalkensystem
Einzelstützweiten: 25,14 m – 31,42 m –
31,38 m – 31,45 m – 24,14 m
Gesamtlänge: 146 m
Breite zw. den Geländern: 9,5 m
Krümmung: R = 320 m, R = 60 m
Brückenfläche: 1387 m²
Gründung: Flachgründung und Tiefgründung

2. Beschreibung der Bauwerke
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3. Instandsetzungsplanung

Anfang 2019 wurde die Instandsetzungsplanung eingeleitet.

Zuerst wurde der
Untersuchungsumfang auf
Grundlage der vorhandenen
Prüfberichte der
Bauwerksprüfungen festgelegt.

Dieser sehr umfangreiche
Untersuchungsumfang löste eine
öffentliche Ausschreibung der
Erkundungsmaßnahme aus.

Die Erkundungsmaßnahme wurde
in den ersten drei Oktoberwochen in
2019 durchgeführt.

Die Ergebnisse dieser Erkundungsmaßnahme dienen zur genauen Festlegung
des Instandsetzungsumfangs.
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3. Instandsetzungsplanung

3.1  Instandsetzung aller Teilbauwerke

 neue Kappen
 neue Schutzeinrichtungen
 neue Geländer einschließlich Spritzschutz
 neue Abdichtung
 neuer Fahrbahnbelag
 neue Übergangskonstruktion
 neue Lager aufgrund der Restnutzungsdauer von weniger als

20 Jahren
 Lokale Betoninstandsetzung an allen Betonoberflächen
 Vogeleinflugschutz an den Wiederlagern und den Pfeilerköpfen

mittels Kunststoffnetzen mit Rahmenseilbefestigung
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3. Instandsetzungsplanung

3.1  Instandsetzung aller Teilbauwerke am Beispiel Teilbauwerk B
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3.2  Übersicht Instandsetzung – TBW A

3. Instandsetzungsplanung

3.3  Übersicht Instandsetzung – TBW C



B 42 – Instandsetzung und Ertüchtigung der Lahnbrücke in Lahnstein 1402. Februar 2023

4.  WARUM IST DIE VOLLSPERRUNG NOTWENDIG?

Es sind mindestens 4 große Bauabschnitte unter Vollsperrung der
Lahntalbrücke auszuführen, welche bauablaufbedingt nur teilweise zeitgleich
durchgeführt werden können.

Dies sind:

1. ÜKO-Tausch vor Tunnel
2. ÜKO-Tausch Brückenanfang (Seite KO) und am Trennpfeiler
3. Abdichtung und Fahrbahnbelag (Herstellung Fugenlos!)
4. Erneuerung Bodenplatte Hohlkasten im Feld 1

Die Abschnitte 2 und 4 können teilweise parallel ausgeführt werden.
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4.1 + 4.2 Einbau neuer Übergangskonstruktionen

4. Warum ist die Vollsperrung notwendig?

ÜKO am Trennpfeiler
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3. Warum ist die Vollsperrung notwendig?

4.4 TBW B: Abtragen der Bodenplatte mit HDW
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3. Warum ist die Vollsperrung notwendig?

4.4 Höchstdruckwasserstrahlarbeiten
(im Freien)
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1. ÜKO-Tausch vor Tunnel Dauer ca. 3 Monate
2. ÜKO-Tausch Brückenanfang (Seite KO) und am Trennpfeiler ca. 2 Monate
3. Abdichtung und Fahrbahnbelag (Herstellung Fugenlos!) ca. 1,5 Monate
4. Erneuerung Bodenplatte Hohlkasten im Feld 1 ca. 3 Monate

Die Abschnitte 2 und 4 können teilweise parallel ausgeführt werden.

Somit ist eine Vollsperrungszeit von ca. 7,5 Monaten in jedem Fall
erforderlich.

4. Warum ist die Vollsperrung notwendig?
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• Diese 7,5 Monate hängen nicht zeitlich aneinander
• Verkehrssicherung müsste zwischenzeitlich immer umgebaut werden
• Ständig wechselnde Verkehrsführungen für die Verkehrsteilnehmer
• Jede Umstellung birgt ein höheres Unfallrisiko
• Jede Umstellung der Verkehrssicherung bedarf eines gewissen Vorlaufs
• Gefahr von Wartezeiten ohne Baufortschritt
• Problem der kurzfristigen Änderung des Bauablaufs.
• Bauzeit unter wechselnden Verkehrsführungen mindestens 2 Jahre
• Bei halbseitiger Verkehrsführung wie Ampel oder Richtungsverkehr wird

sich die Verkehrssituation in Lahnstein nur teilweise entspannen.
• Wenn komplett unter Vollsperrung gebaut wird, kann die Bauzeit auf der

B 42 auf ein Jahr reduziert werden

4. Warum ist die Vollsperrung notwendig?
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Allgemeine Informationen und Hinweise

24 / 7 bzw. 3-Schicht-Betrieb bzw. Nachtarbeit
• Verfügbarkeit des Fachpersonals bei den Baufirmen
• Nachtarbeit deutlich zu laut für Wohngebiet (Lärmmessungen in 2019)
• Lärmschutzmaßnahmen verlängern die Vollsperrung mehr als sie durch

Nachtarbeit verringert werden könnte.
• Nachtarbeit weniger effektiv und gefährlicher für Baustellenpersonal

 Arbeiten sollen tageslichtausnutzend, werktags ausgeführt werden mit
größtmöglichem Personalaufwand

4. Warum ist die Vollsperrung notwendig?
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Allgemeine Informationen und Hinweise

Arbeiten welche keinen Einfluss auf die Verkehrsführung der B 42
haben werden ggf. hinten an gestellt um den Bauablauf auf der
Brücke zu beschleunigen. (Arbeiten an und in den Pfeilern, ggf.
Arbeiten am TBW C)

Die angegeben Zeitdaten für Sperrungen und Bauabläufe beziehen
sich nur auf die Arbeiten, welche Einfluss auf den Verkehrsfluss auf
der B 42 haben.

4. Warum ist die Vollsperrung notwendig?
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Zusammenfassung:
Die in 2019 gesammelten Erfahrungen bezüglich „Halbseitiger Sperrung mittels
Ampel“ Halbseitige Verkehrsführung mittels „Richtungsverkehr“ zeigen dass
eine halbseitige Verkehrsführung über einen längeren Zeitraum von ca. 16,5
Monaten (24 Monate - 7,5 Monate Vollsperrung) und den damit verbundenen
Risiken nicht zielführend ist.
Die Durchführung der Maßnahme komplett unter Vollsperrung mit der der Dauer
von einem Jahr ist die beste Lösung.
Bei der Teilsperrung in 2019 konnten außerdem erhebliche „Schleichverkehre“
festgestellt werden.

Nächster Schritt:
Zur Planung der Verkehrsführung / Umleitungsbeschilderung für die
Vollsperrung der B 42 wurde der „Runde Tisch / Sanierung Hochbrücke B 42“
ins Leben gerufen.

4. Warum ist die Vollsperrung notwendig?
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Erstellung dieses Verkehrskonzeptes

5. Runder Tisch

LBM Diez, LBM RP, MSM Bad Ems

Vertreter der Stadt Lahnstein

Polizei Lahnstein

Ordnungsamt der Stadt Lahnstein

Bauamt der Stadt Lahnstein

ADAC Mittelrhein

Beteiligte:

Vertreter von Feuerwehr und DRK

Vertreter des ÖPNV

Vertreter der Abfallwirtschaft

Vertreter der zuständigen KV‘s
(Rettungswesen und ÖPNV)

Vertreter der Deutschen Bahn

Vertreter der VG Loreley
Bild: pixabay.com
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6.  VERKEHRSKONZEPT

B 42  – Instandsetzung der
Lahnbrücke in Lahnstein
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6. Verkehrskonzept

Quelle: OpenStreetMap.de

6.1  Großräumige und nahräumige
Verkehrsumleitung
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6. Verkehrskonzept

B 42 aus Richtung Koblenz
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6. Verkehrskonzept

Der hier dargestellte Überleitungsast von der B 260 auf die B 42
wird bereits als vorlaufende Maßnahme im Herbst 2023 saniert um den

Umleitungsverkehr aufzunehmen

Quele: OpenStreetMap.de
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6. Verkehrskonzept

Quelle: OpenStreetMap.de
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6. Verkehrskonzept

Letze Abfahrtsmöglichkeit Oberlahnstein
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6.2  Verkehrsumleitung der B42 in Lahnstein (innerstädtische Umleitung)

6. Verkehrskonzept

Quelle: OpenStreetMap.de



B 42 – Instandsetzung und Ertüchtigung der Lahnbrücke in Lahnstein 3102. Februar 2023

6. Verkehrskonzept

6.2  Verkehrsumleitung: Rettungsspur / Busspur / Radweg

Quelle: OpenStreetMap.de
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6. Verkehrskonzept

6.3  Detail Oberlahnstein

Quelle: OpenStreetMap.de
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6. Verkehrskonzept

6.4  Detail Niederlahnstein

Quelle: OpenStreetMap.de



B 42 – Instandsetzung und Ertüchtigung der Lahnbrücke in Lahnstein 3402. Februar 2023

6. Verkehrskonzept

6.5 Radverkehr

Quelle: OpenStreetMap.de
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Zeitschiene
• Baubeginn mit vorlaufenden baulichen Maßnahmen in Lahnstein ab September 2023
• Einrichtung der Verkehrsführung in Lahnstein in den Herbstferien 2023
• Aktivierung der Verkehrsführung in Lahnstein nach den Herbstferien 2023
• Sanierung Anschlussast von der B 260 auf die B 42 ab Oktober 2023 bis Dezember 2023
• Vollsperrung der B 42 aktiv ab Januar 2024 für 12 Monate

Verkehrsbeobachtung / Reaktionen
• Verkehrsbeobachtung durch Verkehrszählungen und –messungen nach den Herbstferien
• Anpassungen der Verkehrsführung auf Grund neu gesammelter Erfahrungen jederzeit

möglich (in 2023 unproblematisch)

6. Verkehrskonzept
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7. Weitere Baumaßnahme und Baukosten

Höhe der geplante Kosten
insgesamt ca. 14 Mio. €

Quelle: opentopomap.org
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Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!

Haben Sie noch Fragen?

Bild: pixabay.com


